

Sprawozdanie

ze spotkania w dniu **18 lipca 2006** r. w sprawie wdrażania systemu zarządzającego danymi dotyczącymi wyników badań laboratoryjnych CELAB.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZHW, PIWet-PIB, MRiRW, GIW oraz wykonawcy systemu firmy LTC. Lista uczestników w załączeniu.

Program spotkania.

1. Podsumowanie I etapu wdrożenia systemu CELAB – omówienie zgłoszonych uwag i problemów, dyskusja.

Podsumowano stan realizacji Projektu Phare 2003/004-379/04 - "Wzmocnienie administracji weterynaryjnej":

Kontrakt II. Dostawa sprzętu komputerowego dla laboratoriów ZHW oraz PIWet PIB w Puławach – zakończony 30 kwietnia 2006 r.

Kontrakt I. Stworzenie systemu komputerowego CELAB - I etap wdrożenia – zakończony 30 czerwca 2006 r.

Użytkownicy z ZHW zgłosili szereg uwag, które można podzielić na 4 grupy tematyczne:

- uwagi dotyczące szkoleń,
- uwagi dotyczące uzupełnienia słowników globalnych (kierunki, metody, jednostki wyników itd.),
- błędy w działaniu oprogramowania
- potrzeba wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem CELAB a systemami finansowo-księgowymi.

W odpowiedzi firma LTC zaproponowała przeprowadzenie dodatkowego, jednodniowego szkolenia dla każdego ZHW w zgłoszonym przez ZHW terminie. Termin szkolenia powinien umożliwić wcześniejszą samodzielną pracę użytkowników z poziomu laboratoriów w podstawowym zakresie w systemie, aby efektywnie wykorzystać czas dodatkowego szkolenia na wyjaśnianie bardziej złożonej problematyki, a nie wykonywanie podstawowych operacji.

Jednocześnie firma zobowiązała się do usunięcia zgłoszonych przez użytkowników błędów w działaniu oprogramowania do 28 lipca 2006 r.

Odnośnie zgłoszonych uwag dotyczących uzupełnienia słowników globalnych, za które odpowiada PIWet- PIB w Puławach, przedstawiciel Instytutu zobowiązał się do zakończenia tych prac we współpracy z firmą LTC do dnia 21 lipca.

Realizacja wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem CELAB a systemami finansowo-księgowymi w poszczególnych ZHW, które zgłosiły taką potrzebę zostanie wykonana przez LTC do końca września 2006 r.

2. Standaryzacja dokumentacji laboratoryjnej i stosowanej nomenklatury w systemie CELAB

Uzgodnienie i przyjęcie w laboratoriach jednolitych wzorów dokumentacji generowanej przez moduł CELAB – LIMS jest niezbędne dla pełnego wdrożenia i efektywnego działania systemu. Wymaga to jednak dokonania zmian w dokumentacji akredytacyjnej każdego ZHW. Termin zakończenia tych zmian został ustalony na 30.09.2007 r.

Niemniej, ze względu równoległe, w okresie przejściowym do 30.09.2007 r., stosowanie systemu CELAB oraz konieczność „ręcznego” sporządzania dokumentacji w dotychczasowej formie, bardziej efektywne byłoby wprowadzenie ujednoczonych wzorów dokumentacji w każdym ZHW z chwilą pełnego wdrożenia, tj od 1 stycznia 2007 r. Pozwoliłoby to na oszczędność czasu pracy związanego z tworzeniem dokumentacji badań, uzyskaną dzięki automatycznemu jej wygenerowaniu przez moduł CELAB-LIMS. Nakłady pracy związane ze zmianami związanymi z akredytacją, które i tak muszą być poniesione, zostałyby, więc zrekompensowane oszczędnościami uzyskanymi w związku z automatycznym generowaniem dokumentacji badań z systemu CELAB.

Uczestnicy spotkania rozpoczęli pracę nad ujednoczonym, wspólnym wzorem dokumentu sprawozdania z badań. Jednocześnie wysunęli wniosek, aby odwołać spotkanie z PCA planowane na 25 lipca i termin ten przeznaczyć na kontynuację prac nad ujednoczeniem wzorów dokumentów generowanych przez system CELAB.

Należy rozważyć sprawę poinformowania PCA o wdrażaniu systemu CELAB w laboratoriach ZHW oraz wyjaśnić z PCA, czy zmiana wzoru graficznego dokumentu, bez zmiany zawartości zakresu danych wymaga zmian akredytacji.

3. Ustalenie koniecznych działań na czas II etapu wdrażania do 30 września 2006 r. oraz stosowania systemu do końca 2006 r.

Realizacja przez laboratoria obowiązku nałożonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.) wymaga wpisywania do centralnej bazy wszystkich wyników badań. Bez pełnego wdrożenia systemu informatycznego nie będzie to możliwe. Zwłaszcza w odniesieniu do wyników badań urzędowych prób pobieranych przez lekarzy wyznaczonych przez PLW. Konieczne jest, więc wyegzekwowanie dostarczania do laboratorium dokumentacji próbek pobranych do masowych badań monitoringowych w wersji elektronicznej. A to oznacza konieczność stosowania przez lekarzy pobierających próbki modułu CELAB-TEREN lub innego dostosowanego oprogramowania. Należy poinformować Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną o planowanej w IW zmianie zasad zawierania umów z lekarzami wyznaczonymi do pobierania próbek do badań urzędowych.

Ważne jest, aby czas do 30 września, stanowiący II etap wdrażania systemu CELAB, został należycie wykorzystany na ulepszanie systemu poprzez zgłaszanie przez użytkowników wniosków i uwag pozwalających firmie LTC między innymi na:

- poprawienie stopnia „przyjazności” oprogramowania dla użytkownika,
- optymalizację działania systemu,
- uproszczenie obsługi oprogramowania i jego funkcjonalności.

Należałoby wpisywać w każdym laboratorium, co najmniej 10 % z każdego rodzaju prowadzonych badań, aby dokonać oceny działania systemu zmierzającej do osiągnięcia ww. zamierzeń oraz zapewnienia jak najpełniejszej reprezentacji wyników badań w CBD w celu jej przetestowania. Pozwoli to również zlokalizować ewentualne błędy w działaniu systemu np. błędy w realizacji funkcjonalności lub opcji oprogramowania.

Pozwoli to także wykryć ewentualne braki w słownikach globalnych np. badań, metod badawczych, jednostek dot. wyników, cenników itp. oraz ustawić lokalne parametry oprogramowania, dane o laboratorium, słowniki lokalne itp.

4. Przenoszenie danych z CELAB-LIMS do programów finansowo-księgowych (F-K).

Warunki niezbędne:

- funkcjonujący w WIW program F-K musi mieć funkcję importu danych np. faktur, kontrahentów,
- musi istnieć opis struktury danych w pliku importu, która jest wymagana przez program F-K.

Jeśli program F-K nie jest stosowany, należy ustalić jak jest obecnie realizowane przekazywanie danych o sprzedaży z laboratorium do księgowości i czy konieczne są jakieś zmiany, a jeśli tak, zgłosić je do wykonania przez firmę LTC.

LTC opracuje dla potrzeb zastosowań programów F-K w przyszłości opis pliku eksportu danych. Kupując oprogramowanie F-K należy wyegzekwować od sprzedawcy dostosowanie funkcji importu w programie F-K do przejęcia danych z systemu CELAB.

5. Wnioski i postulaty zgłoszone przez uczestników spotkania

- Włączyć do systemu, dla potrzeb modułu CELAB TEREN, bazę gospodarstw prowadzoną przez ARiMR w zakresie danych adresowych i numerów gospodarstw.
- Włączyć do systemu bazę SPIWET podmiotów nadzorowanych przez organy IW w części dotyczącej danych adresowych i numerów weterynaryjnych.
- Przedstawić PCA do walidacji system CELAB w zakresie ochrony danych osobowych.
- Wystosować do firmy LTC pismo w sprawie przeprowadzenia doszkolenia użytkowników w laboratoriach ZHW w siedzibach wojewódzkich.
- Zdecydować, jak należy postępować w przypadku, jeśli wystąpią rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową i wersją elektroniczną danych dostarczanych w ramach modułu CELAB TEREN przez lekarzy wyznaczonych do pobierania próbek do badań urzędowych.
- Ustalić „hot line” dla użytkowników:
 - pomoc w obsłudze oprogramowania systemu CELAB, można uzyskać po podaniu nazwy ZHW, pod telefonem **(0-42) 684-98-91**
- Ustalić sposób zgłaszania uwag, błędów i postulatów dotyczących oprogramowania i wdrażania systemu CELAB:
 - błędy w oprogramowaniu należy zgłaszać na adres: **celab-zespol@forum.finn.pl**
 - postulaty i wnioski nt. systemu CELAB proszę przesyłać na adres: **celab-zhw@forum.finn.pl**
 - zgłoszenia dotyczące brakujących metod badawczych, kierunków badań, matryc itp. należy przesyłać na adres: **cbd@piwet.pulawy.pl** w temacie wpisując "słowniki".